

к приказу от 11.03.2014 № 25/1



**План-график**  
**по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Бобровский детский сад №7**  
**общеразвивающего вида**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Уровень образовательной организации	
			Ожидаемые результаты	Ответственные
1.1.	Разработка и корректировка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013г. - Май 2014 г.	Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО	МКДОУ Бобровский детский сад №7 общеразвивающего вида (далее ДОУ)
1.2.	Аналитическая работа по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014 г.	Участие в мониторинге)	ДОУ
1.3.	Изучение Методических рекомендаций Минобрнауки России, отдела образования администрации Бобровского муниципального района по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль - Июнь 2014г.	Организация педагогического совета по обсуждению Методических рекомендаций. Использование методических рекомендаций в практической деятельности	ДОУ
1.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС в ДОУ	Май 2014г. Декабрь 2016г.	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в Образовательных организациях	ДОУ

1.5.	Экспертиза примерных образовательных программ, включенных в муниципальный реестр	Постоянно	Использовании при разработке основных образовательных программ дошкольного образования примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	Рабочая группа ДОУ
2.1.	Организация работы по созданию рабочей группы, обеспечивающей координацию действий педагогических работников по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	ДОУ
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	Апрель 2014 г. - Декабрь 2016 г.	Участие Заведующей и педагогических работников ДОУ в прохождении курсов повышения квалификации	ДОУ ( на основании плана работы Отдела образования)

3.3.	Учет предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование.	Ноябрь 2015 г.	Определение наставников для молодых специалистов	ДОУ
4.1.	Использование методических рекомендаций, разработанных ДОНиМП Воронежской области по реализации полномочий муниципалитета по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013 г	Эффективное планирование расходов средств учредителя и региона	ДОУ
4.2.	Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.	Апрель 2014 г Апрель 2015 г.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	ДОУ
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014- 2016 г.г.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО	ДОУ
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ хода реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013г.- Декабрь 2015г.	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	ДОУ